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Le métier de chef de projet comme activité 
prudentielle. Enquête dans un groupe industriel 
du secteur de l’environnement (*)
Mathieu Bensoussan  (**)  Rémi Barbier  (***)
Si la gestion de projet est une activité désormais répandue dans les entreprises, le contenu du travail 
qu’elle implique reste paradoxalement mal connu. En s’appuyant sur une enquête menée auprès de 
chefs de projet d’un groupe industriel et sur les catégories de l’activité « prudentielle » proposées par 
Florent Champy, cet article rend intelligible ce contenu. Il montre que le chef de projet adopte un 
regard global sur son projet, surveille les contingences pouvant nuire à son déroulement et mobilise 
un « sens du possible » pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté et arbitrer entre 
des exigences contradictoires. Le lien de subordination inhérent à son statut de salarié contraint 
son autonomie, mais lui procure aussi un certain nombre d’appuis organisationnels confortant la 
construction de sa vision globale du projet, de sa vigilance et de son sens du possible : la prudence 
apparaît sous la forme d’une qualité distribuée dans un réseau étroit de dispositifs organisationnels.
La majorité des travaux académiques qui portent 
sur la gestion de projet (1) interrogent les effets de la 
« logique projet » sur l’organisation du travail dans 
les entreprises. Par contre, le contenu du travail 
de chef projet y est peu abordé. Généralement, le 
rôle formel du chef de projet est décrit, sa position 
dans l’organisation de son entreprise est analysée et 
la dimension comportementale de sa compétence 
(son leadership) est soulignée. On sait ainsi que le 
travail d’un chef de projet consiste formellement 
à « structurer méthodiquement et progressivement 
une réalité à venir » (2). Le chef de projet mobilise 
une myriade d’acteurs du travail, sur lesquels il 
n’a pas de pouvoir hiérarchique, mais dont il coor-
donne l’activité et entretient la coopération en vue 
d’atteindre un but déterminé (dans un délai et avec 
un impératif inancier arrêtés ex ante). Sa réussite 
dépend de sa faculté à obtenir de ces acteurs qu’ils 
(*) Cette étude a été réalisée dans le cadre de la chaire d’en-
treprise Suez-Environnement – ENGEES en « Management 
de Projet ». Nous remercions les personnes ayant participé à 
l’enquête. Nous remercions également Isabelle Mauz et Didier 
Demazière, qui ont discuté une version antérieure du texte lors 
des « Journées des sociologues » de l’Institut de recherche en 
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture 
(Irstea), le 7 octobre 2011. Nous remercions enin les lecteurs 
de Travail et emploi pour leurs commentaires et suggestions qui 
ont grandement contribué à améliorer l’article.
 (**) UMR Gestion territoriale de l’eau et de l’environnement 
(Geste), École nationale du génie de l’eau et de l’environnement 
de Strasbourg (ENGEES) ; mathieu.bensoussan@wanadoo.fr
(***) UMR Gestion territoriale de l’eau et de l’environnement 
(Geste), École nationale du génie de l’eau et de l’environnement 
de Strasbourg (ENGEES) ; remi.barbier@engees.unistra.fr
(1) Les expressions « management de projet » et « gestion de 
projet » sont synonymes dans cet article.
(2) Selon la déinition de la gestion de projet donnée par 
l’Agence française de normalisation (Afnor).
agissent d’une manière congruente à la inalité d’en-
semble (Garel, 2011 (3)).
Pour l’essentiel, la gestion de projet reste une 
affaire d’ingénieurs diplômés (Karvar, 2004) (4). 
D’ailleurs, les projets les plus fréquemment étudiés 
par les sociologues et les chercheurs en gestion 
sont des projets d’innovation industrielle, et les 
chefs de projet dont il est question dans leurs écrits 
sont toujours des ingénieurs. Les sociologues du 
travail indiquent que l’organisation par projet, dans 
l’industrie, a transformé le travail des ingénieurs 
chargés de conduire l’innovation (BouFFartiGue, 
2001). Car, désormais dominé par la construction et 
la gestion de liens coopératifs dans les situations de 
travail (vinCK, 1999), ce travail réclame des compé-
tences qui sont loin d’être strictement techniques. 
La gestion de projet peut donc être vue comme une 
espèce du travail d’encadrement : un travail visant 
« à trouver des compromis productifs, à ajuster en 
permanence des politiques, des objectifs, des indi-
(3) L’ouvrage de Gilles Garel est un ouvrage de synthèse, 
qui inventorie les connaissances produites sur la gestion de 
projet par les chercheurs en science de gestion. Sa visée étant 
opérationnelle (comment « piloter un projet », « constituer » et 
« animer » une « équipe projet », etc.), nous l’utilisons surtout 
comme une source documentaire.
(4) Une association professionnelle des chefs de projet 
existe depuis 1982 : l’Association française des ingénieurs 
et techniciens d’estimation et de planiication (Aitep). Bien 
qu’elle soit dorénavant nommée « Association francophone du 
management de projet », ses statuts précisent que ses « membres 
actifs » sont des « ingénieurs » et des « techniciens » (article 3). 
L’Aitep revendique un millier d’adhérents physiques. Elle 
participe activement au travail de normalisation en manage-
ment de projet qui a été engagé en 2000 (sur son initiative) par 
l’Afnor et certiie aussi les compétences des chefs de projet.
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vidus et des moyens, à fabriquer de la cohérence 
locale », et qui renferme une « dimension comporte-
mentale forte » (livian, 2004, p. 6).
L’article prolonge et élargit la perspective, en 
mettant l’accent sur les contenus de travail par 
lesquels la « structuration d’une réalité à venir » 
s’opère. Il s’appuie sur une enquête conduite en 
2010-2011 dans trois entreprises, qui sont trois 
iliales d’un groupe industriel du secteur de l’envi-
ronnement. La première d’entre elles gère les déchets 
(municipaux ou industriels) et sera nommée « société 
de déchets ». La seconde, que nous appellerons 
« société exploitante » – elle exploite des usines –, 
produit de l’eau potable et assainit les eaux usées 
par délégation des collectivités publiques. Quant à 
la troisième, elle conçoit et construit des usines de 
production d’eau potable et des usines d’assainisse-
ment des eaux usées (elle sera désignée « entreprise 
de construction ») (5). Des projets sont conduits dans 
ces trois entreprises. Leur signiication est spéciique 
à chacune d’entre elles (6) (voir encadré 1).
Les projets sont donc ici de deux types On trouve 
ainsi les projets qui consistent à produire et à remettre 
un dossier (réponse à un appel d’offre ou dossier 
administratif), à partir duquel des travaux de rénova-
tion ou de construction d’usine seront engagés : les 
(5) Le groupe emploie environ 80 000 salariés, dont 44 % en 
France, pays où il réalise 36 % de son chiffre d’affaires. En 
France, les entreprises d’exploitation, de construction et de 
déchets emploient respectivement 11 000, 1 800 (environ) et 
20 000 salariés (sources : sites institutionnels de l’entreprise).
(6) Les iches de poste décrivant le travail de chef de projet dans 
ces entreprises restent à un niveau de déinition très général : ce 
travail consiste à « piloter » et réclame des compétences d’ordre 
comportemental (« animer », « communiquer », etc.).
chefs de projet de la société de déchets et les chefs 
de projet de l’entreprise de construction qui inter-
viennent au stade de la conception – les « ingénieurs 
responsables projet » (IRP) – gèrent des projets de ce 
type. La réalisation des travaux de rénovation ou de 
construction d’usine fait également l’objet de projets 
dont les chefs de projet de la société exploitante et 
les « ingénieurs responsables d’affaire » (IRA) de 
l’entreprise de construction sont en charge.
Vingt-deux chefs de projet ont participé à cette 
enquête : dix sont des chefs de projet de la société 
exploitante ; huit sont des chefs de projet de l’entre-
prise de construction (quatre en conception et quatre 
en construction) ; quatre sont des chefs de projet 
de la société de déchets. Ces vingt-deux chefs de 
projet enquêtés sont en majorité des hommes (dix-
neuf), ayant reçu une formation initiale en science 
t technique industrielle (seize dont dix ingénieurs 
diplômés), et dont l’âge varie entre 28 et 56 ans, avec 
une moyenne de 38 ans (voir encadré 2). La plupart 
« font du projet » à titre exclusif, quand d’autres – qui 
se rencontrent dans la société exploitante – en « font » 
à titre secondaire, en sus de leurs autres responsabilités 
opérationnelles. Mais tous se reconnaissent dans l’ap-
pellation « chef de projet », maîtrisent les méthodes de 
gestion de projet et en adoptent le vocabulaire.
Encadré 1
La signiication des « projets » dans les trois entreprises étudiées
Les projets consistent ici à construire ou à rénover des usines de production d’eau potable, d’assainissement 
des eaux usées et de traitement des déchets. L’intervention des entreprises est encadrée par le Code des marchés 
publics, qui prescrit des rôles formels : maître d’ouvrage ; assistant au maître d’ouvrage et maître d’œuvre (ces 
deux rôles sont dévolus à des bureaux d’étude) ; entreprise générale de travaux. La société exploitante et la société 
de déchets sont en position de maître d’ouvrage (1). L’entreprise de construction est une entreprise de travaux (2).
• Dans la société exploitante : gérer l’investissement nécessaire à la réalisation de travaux
Cette société se compose d’entités territoriales. Son siège, qui réunit les fonctions centrales (directions tech-
nique, juridique, inancière, des achats, des investissements, etc.), inance et assiste ces entités.
Pour maintenir ses perspectives d’exploitation à long terme, elle inance des travaux de construction de 
nouvelles usines et de modernisation d’usines existantes. Cette fonction « investissement » est structurée en 
projets dans la société. Le rôle de leur chef, nommé « Chef de projet d’investissement » (CPI), est de s’assurer que 
l’utilisation de la dépense par l’entité qui l’emploie est bien conforme aux attentes du siège, qui l’a consentie. Le 
schéma est le suivant : 1) la collectivité et l’entité s’accordent sur la nécessité d’investir ; 2) la direction des inves-
tissements autorise la dépense et 3) un chef est affecté au projet. Il encadre la réalisation des études précédant 
(1) La collectivité reste le client inal.
(2) Ses clients sont des collectivités, sauf si la collectivité a délégué le service. Dans ce cas, l’entreprise délégataire est son client. Un projet peut donc 
mettre en scène l’entreprise de construction et la société exploitante (maître d’ouvrage par délégation).
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les travaux et s’assure de leur bon déroulement. Il rend compte de son action à la direction des investissements 
(la procédure d’entreprise l’y oblige). Sur le plan formel, il est subordonné au directeur de l’entité territoriale, 
lequel affecte un ou deux salariés de l’entité au projet, selon ce qu’il considère être le besoin du chef de projet 
(il peut s’agir d’un technicien, d’un commercial connaissant bien le client, d’un responsable d’exploitation, etc.). 
Ces collaborateurs du chef de projet ne lui sont pas subordonnés et le projet n’est jamais leur activité principale. 
Leur compétence est mobilisée, plus ou moins ponctuellement, sur un aspect circonscrit du projet. Un électricien 
(technicien) apportera par exemple son éclairage sur les problématiques d’électricité, lors des études précédant 
les travaux et/ou lors des travaux.
La direction de la société exploitante juge que les investissements sont trop rares pour que les chefs de projet 
déinissent une ilière d’emploi autonome (3). En fonction du montant ou de la complexité du projet, le directeur des 
investissements recrute ou non un chef de projet à temps plein, pour la durée du projet. Si c’est le cas, son recrute-
ment est peu formalisé (il n’est pas toujours recruté dans l’entité qui investit) et sa réaffectation à l’issue du projet est 
incertaine (puisque son emploi dure le temps du projet) : s’il n’existe pas de nouveau projet sur lequel il pourrait être 
affecté, il cherche, avec l’appui de la direction des ressources humaines, un autre emploi au sein de la société (ingé-
nieur d’étude, responsable de service, etc.). Quand le projet ne nécessite pas un chef de projet à temps plein, celui-ci 
est recruté par le directeur de l’entité parmi ses cadres et le projet reste inscrit dans le champ de son activité courante.
On compte vingt-huit chefs de projet en 2011. Tous sont des cadres. Leur ancienneté dans l’entreprise est 
globalement importante. La moitié est issue de la promotion interne : une partie des métiers de l’exploitation, 
une autre de la fonction « achats ». L’autre moitié est principalement constituée d’ingénieurs ayant exercé dans le 
domaine des études et/ou de l’exploitation (4).
• Dans la société de déchets : obtenir ou renouveler un arrêté préfectoral d’autorisation
L’organisation de cette société est similaire à celle de la société exploitante. Elle investit aussi pour construire 
et rénover des usines. Mais les projets y ont également une autre signiication.
Les usines de traitement des déchets s’inscrivent dans un cadre juridique et réglementaire particulier : ce sont 
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Dans ce domaine, l’engagement de travaux 
requiert un arrêté préfectoral d’autorisation. L’obtention et le renouvellement de ces arrêtés occupent spéciique-
ment des chefs de projet, qui sont employés par une entité juridique propre (sorte de iliale-projet de la société de 
déchets) et sont détachés dans une entité territoriale. Pour faciliter la lecture, ils sont appelés ici « chefs de projet 
déchets » (CPD). Le directeur de l’entité territoriale désigne parmi ses salariés les membres de l’équipe avec lesquels 
le chef de projet travaille (cinq ou six personnes). Le chef de projet n’a pas de pouvoir formel sur ses collaborateurs 
et, s’il se consacre exclusivement au projet, ce projet ne représente qu’une partie de leur activité. Ces collaborateurs 
sont en général un ingénieur d’étude, un responsable d’exploitation, un responsable « environnement », un respon-
sable de la communication de l’entité, un responsable de travaux (et maintenance). Ils aident le chef de projet à 
élaborer le dossier d’autorisation, en fonction de leurs compétences. Par exemple, l’activité courante du responsable 
« environnement » consiste à traiter les questions liées à la réglementation en matière d’environnement, dans l’entité. 
Cette compétence est utile aux projets, c’est pourquoi il collabore généralement avec les chefs de projet.
On dénombre douze chefs de projet en 2011 dans la iliale-projet de la société de déchets. Tous sont des 
cadres possédant un diplôme de niveau bac + 5. La plupart sont des ingénieurs, mais certains sont des diplômés 
d’université ou d’école de commerce ; les diplômés d’université n’ont pas tous suivi un cursus technique (5).
• Dans l’entreprise de construction : obtenir un marché de travaux et exécuter les travaux
L’entreprise conçoit des usines de production d’eau potable ou d’assainissement et les construit si son offre 
a été retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres. Le chiffre d’affaires associé aux marchés de travaux est 
au principe de son organisation : ses entités sont des centres de proit distingués en fonction des montants des 
marchés.
L’entreprise emploie deux types complémentaires de chefs de projet. Le premier, qu’elle appelle « ingénieur 
responsable projet » (IRP), analyse le cahier des charges spéciiant un appel d’offre et conçoit une offre de travaux. 
Le second, nommé « ingénieur responsable d’affaire » (IRA), intervient à sa suite : il encadre les sous-traitants qui 
réalisent les travaux.
Leurs projets mobilisent toujours deux salariés de leur centre de proit qui, comme eux, se consacrent à plein-
temps aux projets : un ingénieur d’étude et un commercial (IRP) ; un ingénieur d’étude et un acheteur (IRA). Les 
chefs de projet ne les choisissent pas et n’ont pas de pouvoir hiérarchique sur eux. Les équipes sont recomposées 
projet après projet. Ces chefs de projet ne rendent de compte qu’à leur chef de service, dans leur centre de proit.
Ces projets constituent le cœur d’activité de l’entreprise, qui compte cent cinq chefs de projet (IRP et IRA 
confondus), en France en 2011 (6). Ce sont tous des cadres. Ceux qui ne sont pas issus de la promotion interne sont 
généralement des ingénieurs diplômés.
(3) En 2010-2011, cette direction s’interrogeait toutefois sur l’opportunité d’intégrer la gestion de projet à « l’arbre des métiers » de l’entreprise (Source : 
Direction des ressources humaines [DRH], société exploitante).
(4) Source : Direction des investissements, société exploitante.
(5) Source : [Filiale], société de déchets.
(6) Source : DRH, entreprise de construction.
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Encadré 2
Les propriétés socioprofessionnelles des chefs de projet interrogés et observés
• Les chefs de projet de la société exploitante
Cinq des dix enquêtés de la société exploitante sont ingénieurs diplômés. Quatre d’entre eux sont spécia-
lisés en hydraulique et ont débuté à un poste d’ingénieur d’étude – parmi lesquels les deux plus jeunes, qui 
sont deux trentenaires ingénieurs bac + 7. Le cinquième (45 ans) est docteur-ingénieur (bac + 8), spécialisé 
dans le traitement des eaux usées. Ce dernier, qui sera nommé « Alban », est par ailleurs le seul de ces dix 
enquêtés qui n’a pas fait l’essentiel de sa carrière dans la société exploitante : il a travaillé quinze ans dans 
l’entreprise de construction, notamment dans la conception d’usines d’assainissement. Parmi les cinq chefs 
de projet qui ne sont pas ingénieurs diplômés, deux sont diplômés d’université (bac + 5). Ils ont moins de 40 
ans et leur proil est technique. Spécialisés dans le traitement des eaux usées, ils ont débuté dans le domaine 
de l’exploitation.
Trois des dix chefs de projet sont issus de la promotion interne. Deux d’entre eux avaient notamment travaillé 
dans le secteur des achats durant plus de dix ans. C’est le cas du « doyen » des enquêtés (56 ans). En 2008, usé 
par les déplacements qu’implique son activité d’acheteur, il cherche une nouvelle orientation professionnelle. 
Ayant appris qu’une entité territoriale dans laquelle il se déplace fréquemment investit et que cet investissement 
nécessite un chef de projet à temps plein, il sollicite l’affectation au projet auprès du directeur de cette entité et de 
la direction des investissements, et l’obtient.
Quatre autres enquêtés sont également chefs de projet à temps plein : deux ingénieurs (bac + 7 et bac + 8), 
un diplômé d’université et un cadre issu du rang – lequel vient des achats comme le « doyen » des enquêtés et 
est devenu chef de projet dans les mêmes circonstances que ce dernier. Les autres travaillaient déjà dans l’entité 
quand celle-ci a été autorisée à engager des travaux réclamant un investissement important. Parmi eux, l’un était 
ingénieur d’étude et un autre travaillait en exploitation. Ain d’élargir le spectre de leurs compétences, ils ont solli-
cité l’affectation au projet. Le directeur de leur entité a proposé leur candidature au directeur des investissements, 
qui l’a donc retenue. Quant au troisième – il s’agit du chef de projet ayant été employé par l’entreprise de construc-
tion (Alban) –, c’est le directeur de son entité qui a proposé son affectation : le projet présentait une spéciicité 
technique qui lui était familière.
• Les chefs de projet de la société de déchets
Deux des quatre enquêtés de la société de déchets, ingénieurs diplômés de 28 et de 29 ans, y ont débuté 
leur carrière – comme ingénieur d’étude – et ont intégré sa iliale-projet en 2009, après avoir répondu à une offre 
d’emploi interne. Les deux autres (36 ans chacun) n’ont pas un proil technique. Le premier, diplômé d’école de 
commerce, a intégré la iliale-projet en 2005 après une première expérience de consultant. Le second, qui sera 
cité dans ce qui suit sous le pseudonyme de « Victor », détient un master en science politique. Après avoir débuté 
en 1997 comme attaché parlementaire – il a notamment travaillé avec les rapporteurs du budget du ministère de 
l’Environnement –, Victor intègre en 2002 un cabinet de conseil en stratégie et concertation spécialisé dans l’amé-
nagement du territoire et l’environnement. En 2008, au terme d’une mission menée pour la société de déchets, un 
poste dans la iliale-projet lui est proposé, qu’il accepte.
• Les chefs de projet de l’entreprise de construction
Parmi les quatre chefs de projet de l’entreprise de construction qui interviennent au stade de la conception de 
travaux (IRP), un seul a plus de 30 ans (il est âgé de 46 ans) et a connu d’autres employeurs. Après avoir travaillé 
dans une entreprise de travaux publics, il entre dans cette entreprise en 1999, comme dessinateur. Il devient 
technicien de bureau d’études en 2003, puis chef de projet en 2009. Deux des trois autres sont des ingénieurs 
diplômés de la même école – spécialisée dans l’environnement. L’un d’entre eux est le seul de tous les enquêtés 
à avoir débuté sa carrière au poste qu’il occupait lors de l’enquête. Le dernier chef de projet possède une licence 
et a débuté dans l’entreprise comme technicien dernier échelon.
Les quatre chefs de projet de l’entreprise de construction qui encadrent la réalisation de travaux (IRA) sont 
plus âgés : deux ont 35 ans, un autre a 40 ans et un dernier a 47 ans. Ce dernier (« René ») est un ingénieur 
diplômé (47 ans) d’une école généralement tenue pour « prestigieuse ». C’est en 2003, après une carrière de 
fonctionnaire, qu’il entre dans l’entreprise comme chef de projet. Les marchés de travaux dont il est chargé 
engagent des montants qui sont bien plus élevés que ceux dont ses homologues sont responsables. Un autre 
de ces chefs de projet est une femme : Marie, 35 ans, qui est titulaire d’un master en sciences et techniques 
de l’environnement, a travaillé cinq ans dans une PME (petite et moyenne entreprise) avant d’intégrer le centre 
de recherche de l’entreprise de construction (comme ingénieur de recherche), en 2006. Fin 2008, Elle répond à 
une offre d’emploi interne et devient chef de projet. Les deux autres chefs de projet (35 et 40 ans) ne sont pas 
diplômés du supérieur. Ils sont entrés dans l’entreprise comme dessinateurs, après avoir occupé divers emplois 
dans de petites sociétés industrielles.
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L’observation de ces chefs de projet en action, 
l’examen du sens qu’ils donnent à ce qu’ils font et 
le recoupement des descriptions qu’ils livrent de 
leur activité (7) révèlent des pratiques et des savoir-
faire communs à tous, irréductibles à l’objet de leur 
projet ou à l’identité de leur employeur. La spécii-
cité de la « fonction projet » est d’ailleurs reconnue 
par deux des iliales, tandis que cette reconnais-
sance est en discussion dans la troisième (8). Ces 
pratiques et ces savoir-faire communs, qui seront 
décrits et analysés tout au long de l’article, consti-
tuent la « substance » du groupe professionnel des 
chefs de projet (9). L’article s’inscrit dans la perspec-
tive théorique proposée par Florent Champy (2009, 
2011) : il fait porter la focale sur l’unité du groupe 
des chefs de projet, du point de vue du contenu de 
leur travail.
Ces contenus de travail seront plus précisément 
analysés à partir des caractéristiques propres à ce 
que Champy nomme les « professions à pratique 
prudentielle », en référence à l’acception aristotéli-
cienne de la prudence : un « art de conjecturer sur 
le contingent et sur le possible dans une situation 
donnée », qui « s’exerce sur le terrain de l’action » 
(Granjon, 1999, p. 138). D’après Champy, le 
professionnel prudentiel traite de cas dont le carac-
tère « singulier » et « complexe » rend « incertain » 
le résultat de son travail (Champy, 2009, 2011). De 
surcroît, les « exigences morales et cognitives » de 
son activité, qui sont les critères d’évaluation de son 
travail, peuvent entrer en tension et, dans certains 
(7) On retrouvera une présentation complète du protocole 
d’enquête dans l’annexe, à la in de l’article.
(8) Source : « Projet Gestion des chefs de projet », DRH 
Groupe (2008). Classiquement, le groupe identiiait deux 
grandes ilières d’emploi : l’expertise technique et le mana-
gement général (chef de service, directeur d’entité, etc.). Une 
rélexion sur la ilière « gestion de projet » a émergé au milieu 
des années 2000, traduisant une reconnaissance progressive 
de la spéciicité de cette fonction. La société exploitante est la 
seule entreprise étudiée dans laquelle cette reconnaissance ne se 
concrétise pas dans l’existence d’une ilière spéciique, mais ce 
point fait débat dans l’entreprise depuis 2010 (voir encadré 1).
(9) Une conception substantialiste des groupes professionnels 
« met l’accent sur l’unité des groupes étudiés » (Champy, 2009, 
p. 95). Champy invite à « saisir les caractéristiques générales 
de l’activité » et à les rapporter, dans un second temps, aux 
éléments de diversité interne du groupe considéré. Selon lui, 
c’est ainsi que l’on peut « penser ensemble » l’unité et la diver-
sité des groupes professionnels (pp. 141-142).
cas, il doit arbitrer entre ces exigences sans disposer 
d’appui pour fonder son choix. Son travail recèle 
pour ces raisons une dimension « conjecturelle » 
(Ibid.). Dépourvu de certitude quant aux consé-
quences de ses choix, ce professionnel doit en effet 
appréhender la globalité du processus dans lequel il 
est impliqué, conduire des délibérations et se référer 
à son expérience, avant de prendre la décision qu’il 
aura jugée équilibrée (compte tenu des circons-
tances). Cette décision suppose qu’une « autonomie 
de rélexion » (Ibid.) lui ait été ménagée. C’est 
pourquoi les métiers prudentiels sont en général des 
professions à statut : le statut protège l’autonomie 
dans le travail, mais aussi l’autonomie du groupe 
pour déinir la inalité de l’activité et la manière de 
l’exercer.
En France, la gestion de projet n’est pas un 
métier protégé ; son exercice n’est pas réglementé. 
Les chefs de projet étudiés sont affectés à leurs 
projets par une hiérarchie, qui, globalement, ne leur 
impose pas de modes opératoires, mais qui contrôle 
et valide un travail dont les principaux jalons sont 
ixés par une procédure (10). Ils exécutent des déci-
sions peu ou prou stratégiques sans avoir participé 
à leur élaboration, comme la plupart des cadres 
(Karvar, rouBan, 2004). Pour autant, l’idéal-type 
de la « pratique prudentielle » se révèle particulière-
ment heuristique pour rendre compte de ce groupe 
professionnel. Ce faisant, nous rejoignons une piste 
suggérée par Champy lui-même : « […] certains 
métiers, à l’instar des policiers, des militaires ou 
des travailleurs sociaux, ont des contenus du travail 
qui se prêteraient à une pratique prudentielle. Les 
comparer à l’idéal type de la pratique prudentielle 
peut ainsi être particulièrement éclairant, notam-
ment pour saisir les effets sur leur travail des 
tensions entre les valeurs servies et les objectifs 
poursuivis dans l’activité » (2009, pp. 188-189).
(10) Si la procédure d’entreprise qui encadre la gestion 
des projets est spéciique à chaque entreprise, elle traduit dans 
toutes une « exigence de forme » (CoChoy, 2002) : elle déinit la 
succession des opérations qui scandent la réalisation du projet, 
mais n’impose pas (ou très peu) de modes opératoires. La 
procédure organise surtout le contrôle de ce travail : la gestion 
des projets de tous les chefs de projet étudiés est jalonnée de 
réunions imposées avec leur hiérarchie.












niveau bac + 5 
(plus)
Formation initiale en 
science et technique indus-
trielle (dont ingénieurs)




Société exploitante 8 (2) < 43 ans (29/56) 7 (3) 7 (5) 3 10
Entreprise de 
construction 7 (1) < 37 ans (28/47) 4 (0) 7 (3) 4 8
Société de déchets 4 (0) > 32 ans (28/36) 4 (0) 2 (2) - 4
Total 19 (3) > 38 ans (28/56) 15 (3) 16 (10) 7 22
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Le cas des chefs de projet prouve précisément que 
la pratique d’un métier non protégé peut s’analy-
ser à partir des catégories de l’activité prudentielle. 
L’étude du contenu du travail de ces chefs de projet 
révèle en effet qu’ils adoptent un regard global sur 
leur projet, surveillent les contingences pouvant 
entraver son déroulement, mobilisent un « sens du 
possible » pour résoudre les problèmes singuliers 
et complexes auxquels ils se heurtent et pour arbi-
trer entre des exigences contradictoires. Si le lien 
de subordination inhérent au statut salarié contraint 
leur autonomie, on verra aussi qu’il leur procure un 
certain nombre d’appuis organisationnels confor-
tant la construction de leur vue d’ensemble, de leur 
vigilance et de leur sens du possible.
Construire une vue d’ensemble 
pour « porter » le projet
Les entretiens et les observations montrent qu’il 
est tout d’abord attendu du chef de projet qu’il soit 
capable de « porter » le projet face à des audiences 
aux exigences variées : collaborateurs internes, 
hiérarchie, entreprises sous-traitantes, services de 
l’État, élus du territoire. Il doit à cet effet s’appuyer 
sur une vue d’ensemble de son projet.
Celle-ci articule trois dimensions : une dimension 
stratégique, qui renvoie au but du projet ; une dimen-
sion technique, qui se matérialise dans la construction 
d’un plan de coordination des tâches dont la réalisa-
tion est nécessaire à l’atteinte du but ; une dimension 
sociale, qui consiste à envisager le projet comme une 
séquence d’un ensemble qui le dépasse.
La dimension stratégique : les 
propriétés essentielles du projet
Par déinition, le travail d’un chef de projet est 
orienté vers une « cible », c’est-à-dire vers un but 
précis, visé par son employeur (Garel, 2011). Les 
chefs de projet étudiés sont formellement respon-
sables de l’atteinte de la « cible » déinissant leur 
projet. Les uns doivent ainsi obtenir un arrêté 
préfectoral (pour une usine de déchets) tandis que 
les autres sont chargés de remporter un marché de 
travaux ou de livrer une usine (neuve ou rénovée) à 
une collectivité.
Toute cible se décline en un « triptyque d’objec-
tifs » : délai, qualité, coût (Garel, 2011). Les chefs 
de projet étudiés n’échappent pas à cette règle. Pour 
l’essentiel, le contenu des objectifs que leur ixe 
leur employeur s’impose à eux – l’équilibre entre le 
triptyque de contraintes est en effet déini en amont 
de leur affectation au projet. Le respect des objectifs 
de délai, de qualité et de coût est le premier critère 
de l’évaluation de leur travail par leur hiérarchie. 
Détaillons la manière dont ces objectifs se présen-
tent à eux.
Les chefs de projet des trois entreprises étudiées 
sont tous tenus de respecter une échéance. Le projet 
auquel ils sont affectés doit être achevé à une date 
précise, qu’ils n’ont pas la possibilité de modiier. 
Cette date peut être, par exemple, la date ixée par 
la procédure de marché public pour la remise d’une 
offre ou bien celle convenue contractuellement avec 
la collectivité pour la mise en service de l’usine. Le 
non-respect de cette exigence entraîne l’éviction du 
marché, ou d’éventuelles pénalités pour chaque jour 
de retard.
Les projets dont il est question ici sont toujours 
associés, parfois en amont, à une réalisation tech-
nique : une usine est construite ou une usine 
existante est modernisée. Cette réalisation doit 
satisfaire un besoin de la collectivité considérée 
(améliorer la qualité de l’eau potable ou absorber 
un surplus de déchets produits sur le territoire, 
par exemple). Elle implique en général un certain 
nombre d’exigences techniques, ixées par la régle-
mentation ou le client. Pour une usine de production 
d’eau potable par exemple, elles renverront à un 
volume de production et à un niveau de qualité 
de l’eau. Elles concerneront ensuite des garanties 
en matière d’eficacité : caractère fonctionnel de 
l’usine, iabilité des équipements, du process, des 
matériaux, etc. Les données techniques des projets 
s’imposent là encore aux chefs de projet des trois 
entreprises (11).
Tous ces chefs de projet doivent intégrer une 
contrainte inancière. Par exemple, le directeur des 
investissements de la société exploitante déinit le 
montant de l’investissement qu’il juge nécessaire 
pour réaliser des travaux ; ce montant constitue le 
budget dont le chef de projet qui a été affecté à la 
gestion de l’investissement en question dispose pour 
rétribuer les entreprises qui les réalisent. Quant aux 
chefs de projet de l’entreprise de construction qui 
conçoivent des offres de travaux – les « ingénieurs 
responsable projet » (IRP) (12) –, ils raisonnent à 
partir d’un budget estimé, qui igure dans l’appel 
d’offre auquel ils répondent. Leur proposition 
devant préserver la rentabilité du projet pour leur 
employeur, une partie de leur activité consiste à 
minimiser le coût des travaux tout en respectant les 
exigences en matière de performance.
Cette dimension de la vue d’ensemble renvoie 
à un premier rôle formel des chefs de projet, 
qui consiste à « garder le cap » sur la cible et ses 
(11) En pratique, il peut arriver que les entreprises des chefs 
de projet étudiés convainquent leur client de modiier les 
données techniques d’un projet. Ce point mériterait à lui seul 
d’importants développements. D’une certaine manière, il pour-
rait appuyer une critique de la distinction entre « autonomie de 
décision » et « autonomie de rélexion », distinction à laquelle 
Champy procède (2011). Nous n’en dirons rien ici, parce que le 
travail qui consisterait à convaincre un client de revoir l’expres-
sion de son besoin ne relève pas de la responsabilité des chefs 
de projet étudiés.
(12) Voir encadré 1 (en introduction de l’article).
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contraintes. C’est pourquoi, explique l’un d’entre 
eux (13), ils « repasse[nt] ces points en revue à chaque 
problème » qu’ils rencontrent. Mais ces exigences 
sont liées – un retard engendre un surcoût, par 
exemple – et l’équilibre est menacé par une foule 
d’événements, si bien qu’il leur faut parfois se 
résoudre à privilégier l’une de ces exigences au 
détriment d’une autre. Nous y reviendrons.
Le plan de coordination : la dimension 
technique de la vue d’ensemble
Chaque chef de projet étudié, quelle que soit 
par ailleurs la cible de son projet, établit un plan 
de coordination, à partir des exigences techniques, 
inancières et temporelles du projet auquel il a été 
affecté. Dans les trois entreprises, la construction 
de ce plan est une des toutes premières étapes par 
laquelle la procédure impose de passer. À ce stade, 
les chefs de projet envisagent la division du travail 
de réalisation de leur projet, entendue dans sa dimen-
sion technique. L’enjeu est ici de déinir l’ordre 
des interventions des différents acteurs du projet, 
appelés à contribuer à sa réalisation à hauteur de leur 
compétence. Il s’agit des autres salariés de l’entre-
prise du chef de projet considéré et des salariés de 
ses partenaires commerciaux. Les projets étudiés, 
en effet, « ignore[nt] les frontières des métiers, mais 
aussi des entreprises » (SeGreStin, 2004). Dans les 
trois entreprises investiguées, les chefs de projet 
ne peuvent agir qu’à la marge sur le nombre de ces 
acteurs. Le choix du nombre des entreprises qui 
concourent à leur projet, quand il n’est pas contraint 
par le cadre juridique et réglementaire dans lequel 
il s’inscrit (14) et n’a pas été arrêté avant leur affec-
tation au projet, est en dernière analyse du ressort 
de leur hiérarchie ; le choix du nombre de collabo-
rateurs internes (salariés de la même entreprise que 
ces chefs de projet (15)) l’est également.
Dans ces conditions, les chefs de projet de ces 
trois entreprises commencent par recenser toutes les 
tâches nécessaires à la réalisation du projet auquel 
ils ont été affectés (à partir des données qui le décri-
vent) et par se igurer les contraintes (technique, 
inancière, temporelle) propres à chacune de ces 
tâches. Ils évaluent ensuite leur degré d’interdé-
pendance et pensent la logique de leur articulation. 
Pour mener à bien ce travail d’évaluation et de 
rélexion, ils s’appuient sur les dispositifs infor-
matiques de gestion de projet (Microsoft Project, 
(13) Entretien du 12 juillet 2010 (chef de projet d’investisse-
ment, société exploitante).
(14) Le Code des marchés publics oblige par exemple la société 
exploitante à « passer » un marché de travaux en « lots séparés », 
c’est-à-dire à le partager entre plusieurs entreprises de travaux, 
si ce marché implique des « prestations distinctes » (article 10).
(15) Voir encadré 1.
par exemple) (16). Une représentation schématique 
de l’avancement du projet en résulte, qui combine 
l’articulation des tâches avec leur durée respective. 
L’extrait d’entretien avec Marie, qui occupe un poste 
d’« ingénieur responsable d’affaire » (IRA ) dans 
l’entreprise de construction (17), montre que l’utilisa-
tion d’un outil de représentation permet de détecter 
a priori les tâches – dites « critiques » – qui devront 
faire l’objet d’une attention toute particulière quand 
la réalisation du projet sera effectivement engagée :
« On aura telle tâche de l’ingénieur [de l’équipe-
projet] qui dure trois mois. On fait un rétro planning 
à partir de là, pour voir les tâches critiques : l’achat 
de tel équipement par exemple, ne peut plus être passé 
après telle date ; ça signiie qu’il faut lancer les appels 
d’offre avant telle date, donc que l’ingénieur ait fait les 
spéciications, et ainsi de suite…. Je construis le plan-
ning d’affaire, qui sert à visualiser les tâches qui vont 
s’enchaîner jusqu’à la réception de l’installation. »
(Marie, 35 ans, IRA , entreprise de construction (18)).
On le voit, Marie coordonne a priori les interven-
tions de tous les contributeurs au projet, en partant 
de l’échéance ixée pour ce dernier (« on fait un 
rétro planning »). C’est ainsi qu’elle peut identiier 
les « tâches critiques », c’est-à-dire celles dont le 
retard dans l’exécution engendrerait inévitablement 
un dépassement du délai du projet.
De manière générale, la construction du plan de 
coordination est une étape du travail des chefs de 
projet étudiés qui est imposée par la procédure de 
leur entreprise. Celle-ci prévoit également que le 
plan ainsi construit fasse l’objet d’une validation 
par leur hiérarchie, validation qui enclenche la mise 
en route effective du projet. Les chefs de projet véri-
ient alors quotidiennement son application, veillant 
à ce que les tâches des contributeurs (internes et 
externes à leur société), comme les pièces d’un 
puzzle, s’emboîtent conformément au plan.
En pratique, l’une des dificultés de leur travail 
réside dans le fait que ce versant technique de la 
vue d’ensemble les oblige à se représenter l’articu-
lation des diverses contributions dans ses moindres 
détails. Le savoir-faire d’un chef de projet se révèle 
alors dans sa capacité à opérer les allers-retours 
indispensables entre, d’une part, la vision globale 
que traduisent le plan de coordination et les carac-
téristiques essentielles du projet, et, d’autre part, la 
multitude de détails qui risquent à tout moment d’en 
bloquer la réalisation. Écoutons ce qu’en dit René, 
(16) La méthode PERT (Project Evaluation and Review 
Technique) et le diagramme de Gantt, qui sont des méthodes 
complémentaires de planiication utilisées dans tous les projets, 
sont intégrées aux outils informatiques de la gestion de projet.
(17) Marie est donc chargée d’encadrer l’exécution de travaux 
de rénovation ou de construction d’usines (voir encadré 2).
(18) Entretien du 18 juin 2010.
• 48 • Travail et Emploi n° 134
chef de projet de l’entreprise de construction qui, 
comme Marie, encadre la réalisation de travaux :
« Je ne suis expert en aucun domaine, j’ai la vision 
globale du projet [construction]. Je ne peux donc pas 
laisser un expert [technique] s’égarer : “Je vais vous 
mettre un truc super”. Je dirais : “Attendez… derrière, 
j’ai une petite fenêtre ! Il faut que ça s’intègre”. »
(René, 47 ans, IRA , entreprise de construction (19)).
Certes, René se igure bien l’articulation des 
contributions à la réalisation de son projet, confor-
mément à ce que sa hiérarchie attend de lui. Mais 
cette « vision globale » n’est opératoire que si, 
dans le même temps, il mobilise une « connais-
sance experte » (merChierS, pharo, 1990) (20) de 
son projet : il doit être capable de « saisir dans la 
situation les détails importants » (Ibid., p. 103) dont 
fourmille son projet (« j’ai une petite fenêtre ») et de 
les resituer dans la perspective d’ensemble (« il faut 
que ça s’intègre »). C’est à cette condition qu’il peut 
faire respecter le plan de coordination.
Si tous les chefs de projet étudiés doivent pouvoir 
identiier « dans la situation » les détails susceptibles 
de se répercuter négativement sur le déroulement de 
leur projet, ils doivent aussi et surtout s’efforcer de 
le faire avant que la réalisation effective du projet 
n’ait débuté. Le cas d’Alban, chef de projet d’in-
vestissement (société exploitante), est signiicatif à 
cet égard. Son projet, qui devait déboucher sur la 
construction d’une usine d’assainissement des eaux 
usées, était déjà bien avancé lorsqu’il a dû partager 
son expérience avec ses pairs lors des « Journées 
chefs de projet d’investissement » de 2010 (21). Il 
y exposa un problème auquel il se heurtait, après 
avoir précisé qu’il voulait insister sur l’importance 
du détail dans la conduite de son travail :
« Depuis quelques semaines, j’ai des problèmes à 
cause… des parasols qu’on doit mettre sur le toit 
de la station ! En fait, ça entraîne une succession 
de problèmes qu’on n’a pas anticipés. Au début, ce 
n’est pas à ça qu’on pense ! On ne réalise pas qu’une 
chose a priori insigniiante peut avoir d’importantes 
répercussions. »
(Alban, 45 ans, CPI, société exploitante [s’adressant 
à ses pairs]).
Le projet d’Alban engage un montant d’inves-
tissement élevé ; le procédé technique utilisé est 
innovant. Or, si la pose de parasols est « insigni-
iante » au regard de ces considérations, il reste 
(19) Entretien du 6 septembre 2010.
(20) La « connaissance experte » est déinie par ces auteurs 
comme une « capacité à saisir dans la situation les détails 
importants pour l’activité » (p.103).
(21) La direction des investissements organise des « Journées » 
annuelles, sur deux jours, au cours desquelles les chefs de 
projet échangent leurs expériences et écoutent les interventions 
de cadres du siège de leur société. Les « Journées » d’octobre 
2010 et d’octobre 2011 furent observées, de même qu’une 
formation de trois jours à la gestion de projet d’investissement 
en juin 2010.
qu’elle a une inluence sur d’autres tâches, freinant 
– entre autres « problèmes »– la inition de travaux 
attenants. Alban juge donc qu’il aurait fallu en tenir 
compte dès le « début » du projet. Le problème 
soulevé ici a déjà été identiié. Plus le projet avance 
et plus la connaissance qu’en a le chef de projet 
s’afine, mais plus, aussi, sa capacité d’action (sur 
le projet) se réduit, en raison de l’irréversibilité 
croissante des décisions prises ; « au début », au 
contraire, sa capacité d’action est grande, mais sa 
connaissance du projet, elle, est faible (midler, 
1993). Christophe midler insiste sur l’importance, 
dans ces conditions, de la « collecte d’informations » 
en amont de la réalisation du projet. Insistons ici sur 
cet enjeu crucial du travail de chef de projet : identi-
ier a priori les « détails importants » du projet, ceux 
qui nécessitent une vigilance bien particulière du 
fait qu’ils peuvent affecter son déroulement – voire 
empêcher l’atteinte de la cible (22).
Envisager le projet comme une séquence 
du travail global
La troisième dimension de la vue d’ensemble 
renvoie à la trajectoire des projets. Ces projets 
débouchent, on l’a dit, sur la création ou la moderni-
sation d’une usine. Tous les chefs de projet étudiés 
sont dépositaires de ce que l’on peut appeler, 
en s’inspirant des travaux de Philippe leFeBvre 
(2003) sur la production dans les manufactures de 
la in du XVIIIe siècle, « les contraintes du travail 
global » (23). Prenons le cas de la construction d’une 
nouvelle usine de production d’eau potable : un 
chef de projet conçoit l’usine, un second inance sa 
construction, un troisième la construit, et enin, un 
exploitant, l’utilisateur inal de l’usine, la valorise 
pour le compte de la collectivité. Le « travail global » 
désigne ici la séquence conception-construction-
exploitation. Tous les chefs de projet étudiés sont 
explicitement tenus d’envisager la conduite de 
leur travail à l’aune des contraintes des opérations 
situées en aval. Quand la procédure d’entreprise 
ne le prescrit pas, leur hiérarchie s’assure que les 
contraintes des acteurs placés en aval de leur posi-
tion dans la séquence du travail global sont bien 
prises en considération.
Au sein de l’entreprise de construction, l’injonc-
tion à l’intégration des contraintes de l’aval est 
inscrite dans la procédure à suivre en matière de 
gestion des projets. Par exemple, un chef de projet 
chargé de l’exécution de travaux (IRA ) doit succes-
sivement « préparer », « démarrer », « réaliser » et 
(22) Ce point fera l’objet de plus amples développements dans 
la seconde partie, dédiée à la vigilance.
(23) L’auteur explique que ces manufactures rassemblaient 
des métiers – au sens fort de l’Ancien Régime – sans les trans-
former ni grever leur indépendance pour déinir leurs modes 
opératoires. Pour que leurs interventions successives puissent 
aboutir au produit inal, il fallait que chaque intervenant intègre, 
dans la conduite de son travail, les contraintes des intervenants 
placés en aval.
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« terminer » son « affaire » (24). Quand ce chef de 
projet « prépare » son « affaire », il doit (notam-
ment) « intégrer l’exploitant » (25). Dans la société de 
déchets, le directeur de l’entité territoriale désigne 
les salariés de l’entité qui devront appuyer le chef 
de projet chargé d’obtenir l’arrêté préfectoral. Un 
ingénieur du service travaux et un responsable 
d’exploitation igurent généralement parmi ces 
salariés : les « acteurs aval » sont bien intégrés de 
façon « précoce » (et formelle) au projet – c’est là 
une recommandation classique en gestion de projet 
(Garel, 2011). Dans la société exploitante, nulle 
procédure formelle ni pratique d’usage : les chefs de 
projet, globalement plus âgés que les autres et aux 
parcours professionnels variés, puisent dans leur 
expérience. Lors des entretiens, certains afirmaient 
travailler en étroite relation avec un responsable 
d’exploitation sans que leur supérieur hiérarchique 
ait eu à le leur suggérer ; pour d’autres, le directeur 
de l’entité avait affecté un responsable d’exploi-
tation à leur projet ; d’autres enin, qui pouvaient 
mobiliser une expérience personnelle, n’associaient 
de fait aucun responsable d’exploitation à leur 
travail (26). Quoi qu’il en soit, la hiérarchie de tous 
ces chefs de projet doit souvent rappeler la nécessité 
de cette intégration. Illustrons-le en nous appuyant 
sur une partie du contenu d’une réunion de chantier 
observée le 29 juillet 2010.
Le projet ayant fait l’objet de cette réunion de 
chantier consistait à réhabiliter une vieille usine 
d’assainissement des eaux usées. Le supérieur 
hiérarchique du chef de projet chargé de réaliser ces 
travaux de réhabilitation (27) s’était déplacé pour la 
réunion. Au cours de la visite du chantier l’ayant 
précédée, les trois participants – le chef de projet 
(IRA ), son supérieur hiérarchique et le représen-
tant de l’exploitant de l’usine – s’arrêtèrent sur un 
équipement tout juste achevé, qui ressemblait à une 
tranchée. Ils en considérèrent d’abord le fond un 
instant, puis le supérieur du chef de projet s’empara 
d’un bout de bois jonchant le sol, à l’aide duquel il 
tenta – en vain – de toucher ce fond. Ayant constaté 
de cette manière que l’équipement n’était pas fonc-
tionnel – car « trop étroit » et « trop profond » –, il 
s’emporta contre le concepteur du projet, avant de 
reprocher à son subordonné d’avoir insufisamment 
(24) Source : Procédure, « Projets de Construction », 2010.
(25) La procédure n’impose aucune modalité d’intégration. La 
déinition de ces modalités est laissée à l’appréciation des chefs 
de projet et de leur hiérarchie.
(26) Ceux-là avaient précisément travaillé dans le domaine 
de l’exploitation avant de devenir chef de projet. Ils enga-
geaient donc leur compétence en matière d’exploitation dans 
la conduite de leur travail de chef de projet. Tous les chefs de 
projet interrogés et observés ont tendance à investir leur spécia-
lité première dans leur travail. Nous reviendrons sur ce point 
dans la dernière partie du texte.
(27) Ce chef de projet est donc un « ingénieur responsable d’af-
faire » (IRA ) de l’entreprise de construction.
resitué son travail dans la séquence globale du 
travail :
« L’exploitant, ensuite, il doit nettoyer [l’intérieur de 
l’équipement] ! »
Selon le supérieur du chef de projet, l’état de 
l’équipement était donc de nature à compliquer le 
travail de l’exploitant de l’usine réhabilitée. Il en 
proita pour se justiier auprès du représentant de 
l’exploitant :
« Je me bats sur toutes mes affaires… je dis à mes IRA 
[chefs de projet “construction”] de bien tenir compte 
des problèmes de l’exploitant. »
L’adoption d’une vue globale sur le projet, 
entendue dans ses trois dimensions, conditionne 
la capacité des chefs de projet à représenter le 
projet, notamment vis-à-vis de la collectivité locale 
concernée et des services de l’État. Dans l’exercice 
quotidien de leur travail, elle permet de réduire 
l’incertitude sur l’issue du projet, c’est-à-dire 
d’anticiper les problèmes susceptibles d’entraver 
son avancement. Ce point fait l’objet de la partie 
suivante.
Anticiper les problèmes 
pour contenir l’incertitude
Les projets qui occupent les chefs de projet 
étudiés sont des objets complexes. En premier lieu, 
ils intègrent des variables techniques, inancières, 
contractuelles, administratives, juridiques et régle-
mentaires qui sont en partie liées entre elles. En 
second lieu, rappelons-le, les exigences associées à 
leur cible sont imbriquées. Un retard signiie généra-
lement un coût supplémentaire ; la qualité technique 
coûte cher. En troisième lieu, les multiples tâches 
concourant à la réalisation des projets sont articu-
lées les unes aux autres et une foule de détails sont 
susceptibles de nuire à la logique de leur articula-
tion. Enin, les décisions prises sont de plus en plus 
irréversibles à mesure que cette réalisation avance.
Ces projets présentent également, au-delà des 
similitudes observables d’un projet à l’autre, une 
part irréductible de singularité. Les individus qu’ils 
mobilisent ont en effet des personnalités et des 
trajectoires variées, et leurs comportements sont 
parfois imprévisibles. De plus, ces projets s’in-
sèrent dans des tissus territoriaux aux propriétés 
pour partie singulières, et les terrains sur lesquels 
les travaux sont effectués sont toujours particuliers.
Pour ces raisons – singularité et complexité des 
projets –, les chefs de projet étudiés s’attachent 
à borner le caractère incertain de l’issue de leur 
projet. Ils le font principalement en articulant deux 
formes complémentaires de vigilance.
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Choisir a priori les aspects du projet 
sur lesquels concentrer sa vigilance
La première stratégie consiste à exercer une 
fonction de vigilance orientée sur certains aspects 
ou sur certains détails du projet. En orientant ainsi 
leur vigilance, les chefs de projet délaissent néces-
sairement d’autres aspects ou détails de leur projet. 
Leur vigilance devrait en principe être constante 
dans le temps et exhaustive, mais, en admettant que 
ce soit possible (28), ils ne disposent pas du temps 
nécessaire à cette constance et à cette exhaustivité. 
Ils arrêtent donc a priori les aspects et les détails sur 
lesquels déployer spécialement leur vigilance, soit 
qu’ils jugent qu’ils ont une plus grande inluence 
que d’autres sur le déroulement de leur projet, soit 
qu’ils pensent qu’un problème éventuel qui leur 
serait lié serait particulièrement préjudiciable à l’at-
teinte de leur cible. Par exemple, pour Victor et ses 
collègues chefs de projet de la société de déchets, ce 
sont les délais réglementaires qui priment :
« La publication d’un avis d’enquête publique dans la 
presse, c’est quinze jours avant le début de l’enquête, 
pas quatorze ; si c’est quatorze, on annule, on refait. 
C’est arrivé. Un journal a publié l’avis quatorze jours 
avant : ils ont pensé que, lundi ou mardi, c’était pareil ! 
Il faut être particulièrement attentif à la forme. »
(Victor, 36 ans, CPD, société de déchets (29)).
L’objet de cette vigilance particulière diffère 
selon les cibles des projets. Mais, quelle que soit leur 
cible, tous les chefs de projet étudiés « enferme[nt] 
[leur] perception sur un certain nombre de phéno-
mènes pouvant indiquer une menace » (Brion, 
2005, p. 107) ; tous concentrent leur vigilance sur un 
ou plusieurs aspects de leur projet, au détriment de 
certains autres. L’extrait cité ci-dessus montre que, 
pour choisir les phénomènes sur lesquels « enfer-
mer leur perception », les chefs de projet s’appuient 
non seulement sur leur expérience, mais aussi sur 
celle de leurs pairs (« c’est arrivé »), dont l’entre-
prise assure la capitalisation et la dissémination. 
Contribuer au partage des expériences et partant, au 
ciblage de la vigilance, constitue une tâche à part 
entière de leur travail.
Dans la société de déchets, la procédure prescrit 
la tenue de réunions formelles, mensuelles, au cours 
desquelles les chefs de projet échangent leurs expé-
riences, sous l’égide de leur supérieur hiérarchique 
(le directeur de la iliale projet de cette société). La 
procédure dans l’entreprise de construction prescrit 
la même chose aux chefs de projet intervenant au 
stade de la conception (IRP). Quant aux chefs de 
projet qui réalisent les travaux (IRA ), ils rendent 
compte de leur action au chef de leur service au 
cours d’entretiens formels dont la tenue régulière 
est prévue par la procédure. Ce chef de service, qui 
(28) La vigilance peut être considérée comme étant « intermit-
tente par nature » (Brion, 2005).
(29) Entretien du 16 novembre 2010.
a une vision d’ensemble de la totalité des projets 
gérés dans son centre de proit, peut ainsi attirer leur 
attention sur certains aspects de leurs projets respec-
tifs. Enin, la procédure dans la société exploitante 
oblige les chefs de projet à rédiger des rapports 
trimestriels destinés à la direction des investisse-
ments située au siège, dans lesquels ils recensent les 
problèmes rencontrés. Si cette direction est parve-
nue à identiier la cause d’un problème récurrent, 
elle émet une recommandation, venant orienter 
leurs choix relatifs aux aspects de leur projet sur 
lesquels concentrer leur vigilance. C’est de cette 
manière qu’ils ont su, par exemple, qu’ils devaient 
être particulièrement attentifs à la qualité des études 
précédant l’engagement des travaux, mais aussi 
que certaines études étaient plus importantes que 
d’autres (30).
Dans ces entreprises, l’organisation de la capi-
talisation des savoirs produits dans la gestion des 
projets permet à chaque chef de projet d’orienter 
sa vigilance. Elle est aussi un appui crucial pour 
résoudre les problèmes qui apparaissent à mesure 
qu’avance la réalisation du projet. Nous y revien-
drons dans la dernière partie du texte.
Tenter de préserver des marges de 
manœuvre pour faire face à l’imprévu
En dépit du cadrage initial et des efforts de vigi-
lance, des problèmes de tous ordres surgissent 
inévitablement. Cet état de fait requiert un type 
spéciique de vigilance, consistant à « se tenir prêt 
à réagir vis-à-vis d’un événement dont on ne sait 
quand il se produira, ni sous quelle forme il survien-
dra ou même s’il arrivera » (duval, 1990, p. 123). 
Un chef de projet qui exerce cette vigilance sait 
que des problèmes apparaîtront – sans qu’il sache 
a priori lesquels – et qu’un problème, quelles qu’en 
soient par ailleurs la nature et l’origine, est majeur 
s’il implique un coût supplémentaire, un retard 
important ou encore, s’il peut conduire à gêner le 
travail des acteurs placés en aval. C’est donc parce 
qu’il le sait qu’il tente de conquérir un surcroît de 
marge de manœuvre, de dégager des ressources 
supplémentaires pour remédier aux probables difi-
cultés futures. De fait, ces ressources sont bien 
souvent inancières. C’est notamment le cas pour 
Alban, chef de projet d’investissement (société 
exploitante), qui explique à propos de son projet :
« Je m’arrange pour me créer un montant que je 
pourrai utiliser librement. Je le fais en transparence 
avec la direction des investissements. En fait, sur ce 
projet, [X %] des travaux ne sont pas encore alloués 
(c’est signiicatif). Je ne peux pas changer les budgets 
(30) Lors des « Journées chefs de projet d’investissement » et 
lors de la formation observée en 2010, l’adjoint du directeur des 
investissements insista sur la nécessité d’exercer une vigilance 
toute particulière sur la qualité d’une étude spéciique, celle qui 
consiste à évaluer la qualité du sol sur lequel les travaux doivent 
être réalisés.
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alloués aux marchés signés, mais tous les travaux ne 
sont pas encore alloués : j’ai parié que je les ferai 
pour moins et gardé la différence. »
(Alban, 45 ans, CPI, société exploitante (31)).
Quand un chef de projet de la société exploitante 
est nommé pour gérer un investissement, les entre-
prises de travaux peuvent être déjà toutes choisies : 
ce chef de projet n’a pas de marge de manœuvre. 
Mais, dans le cas d’Alban, une part « signiicative » 
de marchés de travaux ne sont pas alloués ; il a alors 
pu se ménager une marge de manœuvre inancière 
en « pariant » que ces marchés seront alloués à un 
prix plus faible que prévu (32). Ce surcroît de latitude 
inancière est un matelas supplémentaire pour faire 
face à l’imprévu.
Les chefs de projet étudiés n’ont pas toujours 
la possibilité de dégager de telles marges de 
manœuvre. Mais, lorsqu’ils l’ont, ils ont tendance 
à s’en saisir. Notons aussi le caractère conjecturel 
du choix d’Alban : il perdrait son pari si les travaux 
étaient inalement attribués au prix prévu.
Mobiliser son « sens des réalités » 
pour résoudre les problèmes
Les problèmes qui peuvent se poser aux chefs 
de projet dans la gestion effective de leur projet 
sont multiples. Un problème peut être prévisible ou 
imprévisible. Il peut se rencontrer dans la plupart 
des projets comme être spéciique à un projet parti-
culier et se révéler inédit. Il peut être complexe – au 
point que ses données soient irréductibles à une 
description exhaustive –, du fait de l’inextricable 
enchevêtrement des variables à intégrer. Il peut 
enin inluer sur le plan de coordination jusqu’à 
mettre en péril l’atteinte de la cible et contraindre 
à sacriier une exigence du projet au proit d’une 
autre. Comment le lux de problèmes à résoudre 
est-il géré par les chefs de projet étudiés ?
L’enquête montre que ces derniers s’appuient 
en premier lieu sur une xpérience partagée, à 
l’extension de laquelle ils participent activement. 
Dans l’hypothèse où cette expérience partagée ne 
sufirait pas, ils engagent un débat avec leurs colla-
borateurs (les salariés de leur entité affectés à leur 
projet) et sollicitent en parallèle l’appui des cadres 
qui travaillent au siège de leur entreprise. Mais c’est 
aux chefs de projet qu’il revient de « trancher », 
en faisant le cas échéant des paris sur la suite des 
événements. Ils peuvent pour cela compter sur leur 
« sens des réalités », c’est-à-dire sur leur « sens 
du possible et de l’impossible dans un contexte 
(31) Entretien du 21 juillet 2010.
(32) Les projets d’investissement prévoient un montant affecté 
au poste « aléas ». Le montant dégagé par Alban vient s’ajouter 
au montant affecté à ce poste.
donné », leur « intuition de la marge de manœuvre » 
(Berlin, 2011, p. 60) (33).
Prendre appui sur l’expérience collective 
et contribuer à son extension
Quand les chefs de projet affrontent un problème, 
ils ne disposent ni du temps ni des ressources inan-
cières nécessaires à un traitement exhaustif de ses 
données ; si le problème est complexe, cette exhaus-
tivité est de toute façon impossible en soi.
Dans ces conditions, quelle que soit la nature ou 
l’importance du problème, la première chose qu’ils 
font pour y remédier est de s’appuyer sur les précé-
dents. Ils se demandent s’ils ont déjà rencontré un 
problème comparable sur leurs projets antérieurs 
ou, à défaut, s’ils connaissent un chef de projet dont 
ce serait le cas ; s’ils n’en connaissent pas, ils solli-
citent leur hiérarchie pour une éventuelle mise en 
contact. S’il existe une solution au problème recon-
nue comme satisfaisante dans leur entreprise, les 
chefs de projet s’y réfèrent. Dans les sociétés obser-
vées, la procédure prescrit l’échange d’expériences 
entre chefs de projet. Les modalités de cet échange 
varient selon la société et la catégorie de chef de 
projet.
Les chefs de projet de l’entreprise de construc-
tion qui interviennent au stade de l’exécution des 
travaux (IRA ) doivent renseigner ce qu’ils appellent 
une « iche REX [retour d’expériences] » lorsqu’ils 
se heurtent à un problème. Ces iches sont destinées 
à un service spécialisé, au siège, qui les classe par 
type de problème et tente d’en cerner les raisons. 
Quand c’est possible, ce service propose une solu-
tion. Autrement dit, il bâtit un répertoire de cas, 
de solutions éprouvées à des problèmes récurrents 
dont les causes ont pu être identiiées. Ce répertoire 
igure dans une base de données informatique que 
les chefs de projet consultent lorsqu’ils font face à 
un problème : ils cherchent en premier lieu « ne 
solution REX sur le serveur » (IRA , 40 ans (34)). Si 
les chefs de projet ne sont pas tenus d’échanger leurs 
expériences lors de réunions formelles dédiées, les 
entretiens individuels avec leur hiérachie ainsi que 
leurs discussions informelles leur permettent égale-
ment d’accéder utilement à ce que font leurs pairs 
puisque la base de données n’englobe pas l’intégra-
lité des problèmes connus. En effet, plusieurs mois 
peuvent s’écouler entre le moment où un problème 
est décelé et celui où la solution apparaît éventuel-
lement dans la base. De surcroît, c’est au chef de 
projet qu’il revient de juger si son problème mérite 
de faire l’objet d’une « iche REX ».
(33) Isaiah Berlin (2011) déinit le « sens des réalités » comme 
« le sens du possible et de l’impossible dans un contexte donné, 
le choix des moyens adaptés aux circonstances, l’intuition de 
la marge de manœuvre, le tout sans être capable d’expliquer 
pourquoi et comment on le sait, ni même toujours ce qu’on sait 
exactement » (p. 60).
(34) Entretien du 17 juin 2010.
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Pour les chefs de projet de la société exploi-
tante, les modalités d’échange des expériences sont 
analogues, à ceci près que leur répertoire de cas ne 
igure dans aucune base de données : ce répertoire 
« s’incarne » dans la personne du directeur adjoint 
des investissements. Destinataire des rapports 
trimestriels dans lesquels les chefs de projet font 
état des problèmes qu’ils rencontrent dans leurs 
projets, ce dernier peut en effet les classer. Ensuite, 
en s’appuyant sur sa propre expérience et sur 
« l’histoire » des projets archivés, il identiie des 
solutions opératoires pour les dificultés dont il aura 
pu circonscrire les causes. Les chefs de projet de 
la société exploitante forment un groupe de taille 
réduite et le directeur adjoint des investissements, 
qui se déplace régulièrement dans leurs entités, est 
en lien constant avec eux. Aussi, lorsqu’ils sont 
confrontés à un problème, les chefs de projet solli-
citent directement ce directeur, en espérant qu’il leur 
proposera une solution déjà expérimentée ailleurs 
ou qu’il les mettra en relation avec un collègue dont 
le projet présente des similitudes avec le leur. En 
outre, les « Journées annuelles », organisées par ce 
directeur, ont aussi vocation à mettre en relation les 
chefs de projet, qui échangent alors expériences et 
coordonnées.
Les chefs de projet de la société de déchets et 
ceux de l’entreprise de construction qui travaillent à 
la conception (IRP) ne renseignent aucune iche qui 
serait destinée à un service spécialisé. Par contre, 
la procédure, dans leur entreprise, prescrit la tenue 
régulière de réunions d’échange d’expériences, 
encadrées par leur hiérarchie et dont le but est égale-
ment de bâtir un répertoire de cas. Chacune fait 
l’objet d’un compte rendu qui igure dans une base 
de données, que ces chefs de projet consultent pour 
résoudre leur problème, mais aussi pour échanger 
de manière plus approfondie avec le collègue qui l’a 
déjà rencontré. L’un d’entre eux explique :
« On se réunit mensuellement : ce qui est arrivé ici 
chez l’un, arrivera ailleurs chez l’autre. […]  Quand il 
faut déplacer une espèce protégée, un avis du Conseil 
national de protection de la nature est requis ; un chef 
de projet [déchets] a inauguré ça et il a fait un retour ; 
on sait comment ne pas se rater. »
(Victor, 36 ans, CPD, société de déchets (35)).
Via l’échange (formel ou informel) d’expériences 
avec leurs homologues, les entrevues avec une 
hiérarchie disposant d’une vue sur l’ensemble des 
projets et, pour certains d’entre eux, la consultation 
d’une base de données, les chefs de projet étoffent 
leur répertoire de cas personnels, et ainsi élargissent 
l’éventail des solutions pouvant s’offrir à eux 
lorsqu’ils font face à une dificulté. Si le problème 
auquel ils se heurtent ne s’approche que de loin d’un 
cas connu, ils ont au moins une idée de ce qui st et, 
par-là, de ce qui pourrait être. En tout état de cause, 
(35) Entretien du 16 novembre 2010.
ils améliorent leur capacité à bien gérer un projet en 
accédant aux expériences de leurs pairs (« on sait 
comment ne pas se rater »).
« Faire travailler toute l’entreprise »
L’examen des précédents est loin de toujours 
sufire face à un problème. Les chefs de projet 
doivent pourtant le résoudre et prendre, à cet effet, 
la décision appropriée. Pour ce faire, ils engagent 
en premier lieu un débat avec leurs collaborateurs, 
au sein de leur entité. Les salariés de l’entité qui 
sont affectés à leur projet sont mobilisés sur un 
versant du projet (technique ou inancier, principa-
lement). Selon le versant sur lequel ils se situent, le 
sens de leur travail diffère. Pour schématiser, pour 
le technicien attaché à l’exigence de qualité tech-
nique, le coût paraîtrait presque secondaire, tandis 
que le collaborateur mobilisé sur le versant inancier 
privilégie, lui, plutôt l’exigence du coût. Dans ces 
conditions, lorsque les chefs de projet sont confron-
tés à une dificulté, ils tentent d’abord de trouver 
le compromis qui leur éviterait de privilégier une 
exigence du projet au détriment d’une autre. Mais 
d’après nos données d’enquête, il est rare qu’un 
arbitrage puisse être évité.
Les chefs de projet étudiés occupent par ailleurs 
une position nodale dans leurs entreprises. La 
gestion des projets engage l’ensemble des domaines 
de compétence de chacune des trois sociétés (et ce, 
même si lesdits projets y correspondent à une 
activité marginale) : « C’est toute l’entreprise qui 
travaille sur le projet » (IRP, 28 ans (36)). Un chef de 
projet, face à un problème qu’il ne sait pas résoudre 
seul, sollicite donc non seulement l’avis des salariés 
qui travaillent avec lui sur son projet, mais aussi, 
dans deux cas principaux, l’expertise des cadres des 
directions centrales de son entreprise (cadres tech-
niques, inanciers, acheteurs, commerciaux, juristes, 
etc.) : ou bien il ne sait pas intégrer dans son projet 
un enjeu qui relève de leur domaine (il a par exemple 
besoin d’un éclairage sur un point de réglementa-
tion) ; ou bien il doit « trancher » entre les exigences 
de son travail. L’arbitrage relevant de l’expertise de 
certains de ces cadres, il fait alors appel à eux pour 
s’assurer qu’un élément important ne lui échappe 
pas et qu’il a une bonne compréhension des diffé-
rents aspects du problème. Cette sollicitation vient 
nourrir le débat qu’il engage parallèlement avec ses 
collaborateurs.
Toutefois, cette sollicitation ne va pas toujours 
de soi. En effet, rien n’y oblige formellement – pas 
même la procédure. Élément encore plus déter-
minant, les chefs de projets, ayant probablement 
du mal à abandonner complètement leur identité 
première de spécialiste, ont tous tendance à s’attri-
buer la partie du travail qui correspond à ce que l’un 
d’eux a désigné, lors de l’entretien, par l’expression 
(36) Entretien du 15 janvier 2010.
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« compétence-phare » (37). Celle-ci peut renvoyer 
aussi bien à la compétence qu’un chef de projet a 
acquise en formation initiale qu’à la compétence 
associée au poste qu’il a le plus longtemps occupé 
durant sa carrière : le contenu de la « compétence-
phare » des chefs de projet étudiés varie donc en 
fonction de leurs parcours professionnels (38).
Mobiliser sa « compétence-phare » signiie deux 
choses qui sont liées : le chef de projet s’acquitte 
lui-même des tâches qui relèvent de sa spécialité 
première ; lorsqu’un arbitrage à rendre touche à 
cette spécialité, il ne sollicite aucune autre exper-
tise que la sienne propre, se contentant de solliciter 
les cadres du siège de son entreprise détenant une 
compétence dont il ne dispose pas lui-même.
Si les chefs de projet peuvent avoir intérêt à 
mobiliser leur spécialité première pour conduire 
leur travail (ils gagnent du temps), il reste que ces 
initiatives peuvent poser problème aux cadres qui 
travaillent au siège de chacune des trois entreprises 
étudiées. Selon tous les cadres du siège interrogés 
dans cette enquête, un chef de projet qui ne dépasse 
pas son identité professionnelle initiale et qui engage 
fortement sa « compétence-phare » dans son travail 
délaisse nécessairement certaines composantes de 
son projet, s’empêchant du même coup d’adopter 
un regard global sur celui-ci. Corollaire, quand ce 
chef de projet devra arbitrer entre les exigences de 
son travail, il aura probablement tendance à être 
moins exigeant sur les aspects du projet qui lui sont 
les moins familiers – ou bien à privilégier ceux qu’il 
maîtrise le mieux (39).
C’est d’ailleurs avec les cadres du siège détenant 
la même compétence que celle des chefs de projet 
que la tension est la plus vive. Les observations des 
« Journées chefs de projet d’investissement » l’ont 
révélée. Ces chefs de projet n’ayant pas d’expertise 
en matière juridique et réglementaire, ils sollicitent 
régulièrement celle des cadres de la direction juri-
dique. En revanche, ils détiennent une expertise en 
matière technique ou en matière d’achats : ils sont 
(37) Entretien du 12 juillet 2010. L’intéressé, ingénieur 
diplômé spécialisé en hydraulique, désignait la compétence 
qu’il avait acquise en école d’ingénieurs.
(38) Bien entendu, les illustrations abondent. Mentionnons le 
cas des chefs de projet de l’entreprise de construction qui ont 
débuté leur carrière comme dessinateurs. Les projets de concep-
tion (IRP) et de construction (IRA ) supposent une activité de 
dessin, relevant en principe de la responsabilité de l’ingénieur 
épaulant le chef de projet ; sur les trois chefs de projet inter-
rogés qui ont débuté leur carrière comme dessinateurs, tous 
afirment s’occuper, sur leurs projets, d’une partie du dessin ; 
les autres chefs de projet rencontrés, qui ne sont donc pas dans 
ce cas, afirment au contraire que le dessin leur est parfaitement 
étranger (mais leur « compétence-phare » est différente, et ils 
l’engagent tout autant dans leur travail).
(39) Le directeur des ressources humaines de l’entreprise de 
construction – interrogé le 9 avril 2010 – considère ainsi que 
les chefs de projet de cette entreprise, qui sont globalement des 
techniciens de l’eau et de l’assainissement, ont « trop souvent »
tendance à privilégier « la qualité technique » au détriment de 
« la rentabilité » du projet.
le plus souvent recrutés dans ces fonctions. Lors des 
observations, les intervenants issus de la direction 
technique et de la direction des achats avertirent à 
maintes reprises les chefs de projet présents qu’une 
mauvaise réponse apportée à un problème touchant 
à leur domaine de compétence pouvait engendrer 
de graves dificultés. Le cadre de la direction des 
achats a conclu son intervention en les intimant de 
le solliciter « au moindre problème » :
« Au moindre problème, appelez ! Mais ne faites pas 
à notre place…. Que chacun reste dans sa chapelle ! 
Sinon, on ne s’en sort pas. »
(Cadre des achats, société exploitante (40)).
« La technique, c’est notre métier ; le vôtre, c’est chef 
de projet ! Donc, en cas de problème, informez systé-
matiquement la direction technique. »
(Cadre technique, société exploitante (41)).
Ces cadres veulent contrôler les dimensions 
des projets sur lesquelles ils sont compétents (« la
technique, c’est notre métier » ; « que chacun reste 
dans sa chapelle ! »). Leurs propos témoignent 
d’un phénomène qui s’apparente à une « lutte de 
juridiction » (aBBott, 2003). Un chef de projet qui 
empièterait sur le territoire du cadre des achats au 
motif qu’il serait un ancien acheteur nuirait à la 
qualité de son propre travail, à double titre : le cadre 
de la direction des achats étant le véritable expert 
en matière d’achat, son éclairage est indispensable 
au chef de projet, dès lors que celui-ci doit prendre 
une décision qui touche plus ou moins directement 
à ce domaine ; si le chef de projet regarde son projet 
non par le seul prisme de sa spécialité mais dans sa 
globalité, alors il a de meilleures chances de faire 
les bons choix et d’atteindre sa cible. Si l’éclairage 
de l’expert du siège est réputé nécessaire à la prise 
de décisions équilibrées, le propos du cadre de la 
direction technique montre que l’expert n’entend 
pas rendre lui-même l’arbitrage : cet arbitrage est 
du ressort du chef de projet (et de sa hiérarchie). En 
revanche, ce cadre estime que, lorsque les arbitrages 
à rendre touchent au versant technique des projets, 
son expertise est trop peu sollicitée (« informez 
systématiquement… »). Comme son homologue 
de la direction des achats, il considère qu’un chef 
de projet qui doit faire un choix à dimension tech-
nique ne peut qu’accroître ses chances de prendre la 
bonne décision en sollicitant l’avis de la direction 
technique.
Au fond, le propos de ces deux cadres du siège 
de la société exploitante peut s’entendre ainsi : les 
directions du siège ne sont pas dites « fonctions 
supports » pour rien ; elles sont dotées de nombreux 
experts, dont le travail est notamment d’aider les 
entités territoriales, en particulier lorsque des projets 
y sont conduits.
(40) Observation du 13 octobre 2011.
(41) Idem.
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Savoir « trancher »
Nous allons envisager dans cette dernière section 
une situation que les chefs de projet de l’entreprise 
de construction qui sont chargés de la réalisation de 
travaux (IRA ) rencontrent assez fréquemment : les 
études précédant l’engagement des travaux ne sont 
pas achevées à la date prévue dans le plan de coor-
dination, et la question se pose de savoir s’il faut 
attendre leur achèvement ou s’il convient de démar-
rer immédiatement les travaux pour ne pas risquer 
des pénalités de retard – le montant de ces péna-
lités, déini contractuellement, est connu ex ante. 
Question complexe, car touchant à l’imbrication 
entre les exigences de délai, de coût et de qualité 
technique. Les études permettent de connaître les 
caractéristiques du site sur lequel les travaux seront 
réalisés ; si ces caractéristiques sont insufisamment 
connues au moment où les travaux débutent, alors 
les dificultés que les études auraient pu permettre 
d’éviter ou d’anticiper (42) ne seront révélées qu’en 
cours de chantier. Elles obligeront donc à procéder 
à divers ajustements sur le chantier, coûteux en eux-
mêmes et plus ou moins longs à mettre en œuvre. 
Par exemple, tel matériau, inalement inadapté, 
doit être remplacé par tel autre ; l’installation d’un 
équipement nécessite l’intervention d’un presta-
taire supplémentaire, qui aurait pu être évitée si tel 
problème avait été identiié plus tôt. Toutes sortes 
de cas sont possibles. Concrètement, chaque fois 
que ces chefs de projet sont confrontés à un retard 
dans la phase des études, ils essaient d’estimer le 
surcoût associé aux éventuels ajustements ultérieurs 
ainsi que leur durée, et procèdent par comparaison 
avec le montant des pénalités par jour de retard. Ils 
sollicitent divers avis (ceux de leurs collaborateurs 
et ceux des experts du siège) avant de décider, sous 
le contrôle de leur hiérarchie, de débuter ou non les 
travaux avant l’achèvement des études.
Le retard initial pris lors de la phase des études 
est la plupart du temps peu important. Dans ce cas 
de igure, l’expérience montre que le coût occa-
sionné par les pénalités de retard est plus élevé 
que celui engendré par la décision de débuter les 
travaux à la date prévue. Autrement dit, quand le 
retard initial n’est pas très important, les chefs de 
projet choisissent généralement de faire débuter les 
travaux sans disposer de toutes les garanties appor-
tées par les études. Bien sûr, plus le retard initial 
est important et plus ce choix est risqué : le coût 
d’adaptation de la construction en cours de chantier 
pourra non seulement être élevé en lui-même, mais 
cette adaptation pourra aussi être longue au point… 
d’empêcher la tenue du délai. Quand le retard est 
important, le risque est d’accroître le coût « tech-
nique » – le coût lié aux ajustements en cours de 
(42) Les études ne permettent évidemment pas de tout prévoir. 
Même lorsqu’elles sont achevées, l’imprévu peut toujours 
survenir en cours de chantier.
chantier, comme le rachat de telle ou telle pièce de 
l’usine – et de dépasser le délai (43); le coût des péna-
lités de retard s’ajouterait au coût des ajustements et 
la rentabilité du projet s’en trouverait très signiica-
tivement altérée.
Le chef de projet auquel nous nous intéressons 
spéciiquement ici – il s’agit de René – eut préci-
sément à faire face durant sa carrière à un retard 
important, retard qu’il considérait comme « exces-
sif ». Mieux : ce caractère « excessif »du retard pris 
lors de la phase des études était inédit de son point 
de vue, ce qui explique pourquoi il estima crucial 
d’engager un débat avec les contributeurs de son 
entité (un acheteur et un ingénieur d’étude). De son 
propre aveu, les « discussions »avec ces derniers 
furent d’ailleurs « tendues ». René sollicita aussi 
diverses expertises, au siège de son entreprise (tech-
nique, juridique et contractuelle, notamment). En 
déinitive, après avoir examiné les solutions mises 
au point pour les cas de retard plus usuels, il it le 
choix de respecter à la lettre le calendrier du projet : 
il décida que les travaux devaient débuter « le jour 
J ». René a donc « tranch[é] » :
« Il y a eu des discussions tendues avec l’acheteur et 
même avec l’ingénieur d’étude…. On ne sait pas ce 
qu’on va faire, mais je suis le porteur du projet, donc 
j’assume. … Un débat s’instaure à trois, mais c’est 
à moi de décider. Pour tout, notamment quand c’est 
technique vs inancier, la décision inale me revient ; 
[…]  je suis le chef de projet, le responsable, donc je 
tranche. »
(René, 47 ans, IRA , entreprise de construction (44)).
Dans les trois entreprises, les chefs de projet 
afirment ne rendre aucun arbitrage sans en avoir 
débattu avec les contributeurs de leur entité. Mais la 
décision relève de leur responsabilité (« la décision 
inale me revient »), même si elle devra être validée 
par leur hiérarchie. Dès lors, s’ils demandent l’avis 
de leurs collaborateurs, ce n’est pas seulement pour 
accroître la probabilité que la décision prise soit 
opératoire ; c’est aussi pour faciliter leur compré-
hension de la décision et leur permettre de prendre 
les dispositions idoines.
Il s’avère que, sans disposer formellement d’une 
autorité hiérarchique, tous les chefs de projet étudiés 
sont habilités à déinir la inalité que le travail de 
leurs collaborateurs doit poursuivre dans le cadre 
du projet et la façon dont il faut en envisager la 
conduite. Voici ce qu’en dit par exemple Victor, un 
chef de projet de la société de déchets :
« Le but, c’est trouver la solution la plus équilibrée, 
pas faire le plus beau projet technique ! Je n’ai pas 
d’autorité sur les gens en région, mais… [Ils doivent 
(43) Lorsque les problèmes qui apparaissent en cours de 
chantier obligent à des ajustements très longs et coûteux, la 
hiérarchie du chef de projet essaie généralement de renégocier 
les termes du contrat avec le client.
(44) Entretien du 6 septembre 2010.
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quand même faire ce que vous dites]… Je porte le 
projet, donc… »
(Victor, 36 ans, CPD, société de déchets (45)).
Les chefs de projet étudiés afirment tous 
rencontrer peu de dificultés pour obtenir de 
leurs collaborateurs qu’ils acceptent la « décision 
inale ». Mais ce n’est pas tant leur « compétence 
relationnelle » (milBurn, 2002) qui l’explique que 
la fonction qu’ils remplissent. Il semble bien en 
effet qu’obéir au chef de projet soit une obligation 
liée au travail des collaborateurs. En rapprochant 
les rélexions d’Everett C. huGheS sur les profes-
sions (à statut) du cadre de l’organisation et du 
projet, les données d’enquête peuvent se lire de cette 
façon : les employeurs « concèdent » implicitement 
aux chefs de projet une « liberté d’action » ; si ces 
derniers ne « revendiquent » aucun « mandat » (46), 
ni à titre individuel, ni à titre collectif, ils pensent 
tous qu’il leur revient bien de « déinir les compor-
tements » de leurs collaborateurs « à l’égard de tout 
ce qui touche » au projet (huGheS, 1996, pp. 99-100, 
p. 108). Et, de fait, rien ne le leur interdit. Par leur 
fonction (« porter le projet »), quelles que soient par 
ailleurs leurs qualités individuelles, ils sont légi-
times pour « indiquer ce qui est bon » pour le projet 
à leurs collaborateurs (p. 100). Si ces derniers s’y 
retrouvent, c’est sans doute aussi parce qu’obéir 
protège en cas d’erreur susceptible de compromettre 
la viabilité du projet voire de nuire à l’entreprise.
Mais le cas de René livre encore une autre clef 
de compréhension du travail du chef de projet. 
Reprenons le il de l’histoire :
« J’ai fait un choix à un moment : commencer les 
travaux le jour J. On a fait des choix de travaux sans 
savoir où allaient passer les derniers tuyaux, les équi-
pements, si c’étaient ceux-là…. On a pris des options ! 
Certaines, payantes, d’autres…. L’acheteur a été 
mécontent (ça lui a coûté plus cher) … – on n’a pas 
fait n’importe quoi non plus, on a tapé au milieu et 
on a repris une route à peu près convergente… Si je 
m’étais complètement trompé, c’était ini… »
(René, 47 ans, IRA , entreprise de construction (47)).
La justesse de son choix était incertaine. En effet, 
chaque terrain sur lequel une usine est implantée est 
singulier ; or les études réalisées sur le terrain de son 
usine étaient largement incomplètes. Lorsque René 
it le choix de « commencer les travaux le jour J », 
il savait qu’il devrait sans doute adapter la construc-
tion à ce qu’il découvrirait en cours de chantier et 
qu’il devrait prendre « des options ». Mais, compte 
tenu de l’importance inédite du retard, il ne pouvait 
pas savoir si cette adaptation n’allait pas se révéler 
(45) Entretien du 16 novembre 2010.
(46) Le « mandat » décrit un pouvoir de déinir la manière dont 
l’activité doit s’exercer, mais aussi de « déinir les comporte-
ments que devraient adopter les autres personnes à l’égard de 
tout ce qui touche » à l’objet de cette activité (huGheS, [1996], 
p. 99).
(47) Entretien du 6 septembre 2010.
très longue et coûteuse (peut-être allait-il falloir 
remplacer des équipements après les avoir instal-
lés, par exemple). Il it le pari que les ajustements 
seraient mineurs, dès l’instant où il serait prudent 
(« on a tapé au milieu »). Si l’acheteur fut « mécon-
tent », c’est parce que le choix de René le conduisit à 
acheter des pièces qu’il fallut ensuite remplacer par 
d’autres (« ça lui a coûté plus cher »). Cependant, 
au inal, ce choix se révéla judicieux : le délai fut 
tenu et le surcoût lié aux ajustements fut relative-
ment faible. Ainsi, René misa que ce surcoût serait 
moindre que le coût lié au dépassement du délai 
(pénalités de retard) et les faits lui donnèrent raison.
Ce cas est signiicatif du caractère conjecturel de 
la gestion de projet. Il prouve que l’exercice de ce 
métier « porte », en partie au moins, « sur une réalité 
qui échappe inévitablement à toute maîtrise systé-
matique » (Champy, 2009, p. 84) et, corollaire, qu’il 
mobilise des savoirs qui ne sont pas complètement 
« formalisables » (Champy, 2011). Les chefs de 
projet étudiés disent justement que, bien souvent, 
ils « sentent » à défaut de savoir ; tous se ient, à un 
moment ou à un autre, à leur intuition (48). La proba-
bilité que l’intuition se révèle juste est d’autant 
plus grande qu’elle est « lestée par l’expérience » 
(Champy, 2009, p. 85). Les chefs de projet s’ap-
puient sur leur expérience en matière de conduite 
de projet et sur celle de leurs pairs – leur employeur 
organisant la circulation de ces expériences, ainsi 
qu’on l’a vu. Mais pas seulement.
Un autre élément leste l’intuition des chefs de 
projet étudiés, que l’on désignera sous le terme 
de « compétence opératoire », en référence aux 
travaux de Masahiko Aoki (piotet, 1992 [selon 
M. Aoki]). Ce caractère opératoire décrit un surcroît 
de compétence qu’un travailleur acquiert par le 
fait de changer de poste dans son organisation ; à 
mesure qu’il occupe des postes différents, il devient 
capable d’appréhender la globalité de son organisa-
tion ; il acquiert une connaissance intime du procès 
de production en son sein, qui le sert dans son 
travail. Tous les chefs de projet étudiés possèdent ce 
type de compétence. Mais, dans leur cas, le carac-
tère opératoire s’entend à l’échelle du secteur de 
l’environnement. À une exception près, aucun n’a 
débuté sa carrière comme chef de projet (49). S’ils 
ont presque tous travaillé dans des domaines divers 
(exploitation, études, achats, conseil aux collecti-
vités, administration, etc.), il est remarquable que 
leurs parcours soient en même temps circonscrits 
à ce secteur. Ils en connaissent intimement les 
arcanes. Ce sont d’abord des spécialistes de l’envi-
ronnement et cette spécialité est nécessairement un 
recours quand il leur faut se ier à leur intuition.
(48) Le mot feeling revient régulièrement dans les entretiens.
(49) L’exception concerne un ingénieur diplômé d’une école 
spécialisée dans l’environnement (voir encadré 2).
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Cet article ouvre la boîte noire du contenu du 
travail de chef de projet. Nous avons identiié à 
cet égard trois contributions essentielles à la réus-
site d’un projet, qui requièrent la constitution et la 
mobilisation d’appuis cognitifs et techniques spéci-
iques. Si la déinition des éléments constitutifs de 
la cible à atteindre (coût, délais, spéciications tech-
niques) échappe aux chefs de projet étudiés, c’est 
bien à ces « chefs d’orchestre », pour reprendre la 
métaphore bien connue, qu’il revient de bâtir le 
plan de coordination qui fera ofice de partition tout 
au long du projet. La dificulté de l’exercice tient 
à la nécessité d’articuler entre elles les exigences 
propres aux contributeurs directs et aux acteurs 
parties prenantes de la ilière globale dans laquelle 
s’insère le projet, mais aussi à celle de jongler en 
permanence entre les visions macroscopique (vision 
globale) et microscopique (détails importants) de 
ce dernier. L’élaboration du plan de coordination 
permet par la suite d’exercer une surveillance sur 
un certain nombre de tâches qualiiées de critiques. 
Forts de cette vue globale du projet, dont ils sont les 
seuls à maîtriser tous les tenants et les aboutissants, 
les chefs de projet remplissent également une fonc-
tion de nature politique, au sens où ils « portent » 
le projet : ils l’incarnent et s’en font le porte-parole 
au cours des nombreuses réunions auxquelles ils 
participent.
La seconde contribution renvoie à une posture, 
la vigilance, qui permet de contenir les risques de 
dérapage inhérents à la mobilisation d’acteurs hété-
rogènes, entretenant des liens plus ou moins forts 
au projet et à ses buts, intervenant dans un milieu à 
l’irréductible singularité. Les chefs de projet étudiés 
ne se contentent pas d’être à l’affût des « grains de 
sable » susceptibles de mettre à mal l’ordonnan-
cement précédemment élaboré ; leur vigilance est 
rélexive, en ceci qu’elle s’ajuste aux éléments dont 
l’expérience a montré l’importance. Elle est aussi 
proactive au sens où elle s’accompagne d’un effort 
de constitution de « réserves », notamment inan-
cières, permettant d’absorber certains aléas.
Si le « chef » incarne le projet et veille à son 
bon déroulement, il est aussi celui qui règle les 
problèmes. L’analyse montre que, pour s’acquitter 
de cette troisième contribution, les chefs de projet 
étudiés peuvent d’abord compter sur une expérience 
collective, un capital accumulé de problèmes et de 
solutions, bien commun dont ils bénéicient et à 
l’extension duquel ils sont explicitement appelés à 
contribuer. Leur analyse bénéicie aussi de l’éclai-
rage apporté par les contributeurs internes, qui sont 
porteurs, chacun à leur niveau, d’un point de vue 
singulier sur le projet. Il reste qu’il leur revient 
d’arbitrer entre d’éventuelles exigences contradic-
toires et de faire face à l’incertain, dans une solitude 
relative, tempérée par la présence d’arrière-plan de 
la hiérarchie : au terme d’une délibération conduite 
avec les collaborateurs concernés, s’appuyant 
sur leur vue globale du projet, forts d’un sens du 
possible nourri de leurs précédents projets et de 
leur parcours professionnel, ils décident et même, 
ils prennent « des options » en espérant qu’elles se 
révèleront « payantes ». On retouve ici une autre 
dimension politique du travail de gestion de projet : 
le chef de projet est aussi celui qui « tranche ».
Le portrait des chefs de projet qu’esquisse 
notre analyse est donc celui de professionnels qui 
affrontent une épreuve incertaine et qui puisent 
à de multiples expériences pour porter un juge-
ment équilibré sur les problèmes auxquels ils font 
face. Cette pratique prudentielle s’exerce dans le 
contexte particulier de la subordination salariée. 
La hiérarchie des chefs de projet se réserve la 
possibilité d’imposer ses arbitrages au regard des 
contraintes de l’entreprise (la rentabilité des inves-
tissements, par exemple) et d’un sens du possible 
plus étendu (prise en compte d’autres dimensions) 
et plus profond (accumulation supplémentaire de 
précédents). En contrepartie, on l’a vu, ces chefs de 
projet interviennent dans un contexte « environné », 
qui soulage de multiples façons la charge cognitive 
de pilotage du projet et d’arbitrage. Ils sont d’ail-
leurs invités à faire partie d’une communauté de 
pratiques qui, si elle ne dispose pas de l’autonomie 
d’une profession protégée, habilite néanmoins ces 
praticiens à se construire une identité collective 
et un socle partagé de préoccupations et d’expé-
riences. Notre analyse invite en in de compte à 
détacher les pratiques prudentielles d’une asso-
ciation peut-être trop étroite avec les professions 
protégées. La prudence apparaît moins ici comme 
une qualité personnelle requérant l’autonomie dans 
l’exercice d’une activité que sous la forme d’une 
qualité distribuée dans un réseau étroit de disposi-
tifs organisationnels : les chefs de projet sont sans 
cesse invités à produire des traces de leur activité 
(comptes rendus, iches d’expérience, etc.), ce qui 
les invite à la rélexivité et les expose à la vigilance 
critique de leurs pairs et de leur supérieurs ; les fonc-
tions supports nourrissent le jugement qui précède 
l’arbitrage et les prémunissent contre certains biais ; 
leur hiérarchie veille à faire circuler les références, à 
« globaliser » leur appréhension du projet, en même 
temps qu’elle valide leurs principales options. La 
prudence est donc distribuée au sein de ces obli-
gations de forme, de l’intervention des fonctions 
supports et de ces liens à la fois hiérarchiques et 
fonctionnels avec des pairs plus expérimentés.
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Annexe
La construction du matériau empirique
Le matériau est constitué de trente-cinq entretiens auprès de trente individus parmi lesquels on compte 
vingt-deux chefs de projet : dix chefs de projet investissement (CPI), quatre ingénieurs responsable projet (IRP), 
quatre ingénieurs responsable d’affaire (IRA) et quatre chefs de projet déchets (CPD). Les cinq autres entretiens 
eurent lieu avec un directeur des ressources humaines (DRH) du groupe et le DRH de chaque iliale ; deux cadres 
du service « Processus et Organisation » de l’entreprise de construction ; le directeur des investissements et son 
adjoint (société exploitante).
Les entretiens avec les chefs de projet ont été enregistrés et la transcription adressée à chacun pour relec-
ture (1). Peu directifs, ils furent centrés sur leur parcours, le contenu de leur travail et le contexte de son exercice. 
Il fut spécialement demandé à chacun de détailler ce contenu en prenant appui sur le projet sur lequel il travaillait 
au moment de l’entretien, mais aussi de décrire les erreurs qu’il avait pu commettre, la manière dont il tentait de 
résoudre les problèmes rencontrés et ce qu’il avait fait (ou pensait qu’il eût fallu faire) face à ceux qu’il avait connus 
précédemment.
En dehors des CPD de la société de déchets, les individus interrogés furent déinis conjointement avec la DRH 
du groupe et celle des deux autres iliales. La DRH de la société de déchets s’étant de fait soustraite à l’enquête (2), 
les CPD interrogés furent ceux qui avaient par ailleurs un lien avec l’école partenaire du groupe. La DRH de la 
société exploitante nous a orientés vers le directeur des investissements, qui transmit la liste des CPI et présenta 
le proil de ceux dont il suggérait l’interview ; la variété de ces proils (âge, niveau de diplôme, etc.) justiia de les 
interroger – tous en avaient accepté le principe. Enin, la DRH de l’entreprise de construction transmit une liste 
d’IRP/IRA ne comprenant d’autres données que le genre et l’ancienneté dans la société. Les (rares) IRP/IRA ayant 
accepté un entretien ont donc été choisis selon ces critères. Ain de saisir le contexte dans lequel ils évoluaient, 
il fut décidé d’essayer de les recruter dans la même entité : parmi eux, cinq travaillent dans une entité où les 
projets sont de petite taille.
Treize observations furent réalisées concomitamment aux entretiens : cinq réunions de chantier (société 
exploitante, entreprise de construction) ; une formation à la gestion de projet (société exploitante) ; deux « Journées 
CPI » (société exploitante) ; cinq interventions de chefs de projet (IRP et CPD) auprès d’élèves-ingénieurs. Plus de 
la moitié des chefs de projet (treize) ont ainsi été vus plusieurs fois, dans des contextes différents.
De nombreuses informations furent collectées en situation d’enquête : procès-verbaux de réunion, données 
techniques, contractuelles, inancières du projet, organisation de l’entité, etc. Au niveau des directions des trois 
sociétés et du groupe, si les iches de poste ont par exemple été obtenues plutôt facilement, d’autres éléments 
restèrent malheureusement inaccessibles, comme les propriétés sociographiques générales de la population des 
chefs de projet ou les organigrammes.
(1) Les enregistrements durent plus de trois heures en moyenne. Les entretiens ont été réalisés sur leurs lieux de travail. Sept chefs 
de projet furent rencontrés pendant une journée entière (9 heures - 17 heures). Cinq d’entre eux furent observés lors d’une réunion de 
chantier qu’ils animaient, le matin ; l’entretien eut lieu l’après-midi. La journée passée avec les deux autres fut consacrée à l’entre-
tien ainsi qu’à la visite des locaux de leur entité, d’une usine située à proximité et du chantier sur lequel ils travaillaient.
(2) Les raisons ayant conduit la DRH de cette société à ne pas participer à l’enquête nous sont inconnues. Toutes nos relances sont 
restées sans suite, sans qu’aucune raison nous ait jamais été donnée.
